

Action Plan for DQU Burkina Faso

August to October 2019

Prochaines étapes (1)

- Objectifs de qualité et d'utilisation des données prioritaires (performances souhaitées) pour Août-octobre 2019

OS: Doter les DRS et DS en documents normatifs de qualité et d'utilisation des données	Resp	Coll	Période juillet à octobre 2019			
			Juillet	Août	Sept	Oct
Reproduire le guide de contrôle de la qualité des données pour les RPEV des 13 DRS (0 à 100%)	SMGD/ DPV	DSS		X		
Reproduire le manuel de procédure de gestions de l'information sanitaire (MPGIS) pour les RPEV des 13 DRS (0 à 100%)	SMGD/ DPV	DSS		X		
Diffuser le guide de contrôle de la qualité des données et le MPGIS à tous les niveaux pour les RPEV des DRS (13), DS (70) (DRS: 0 à 100%, DS: 0 à 85%)	SMGD/ DPV	DRS		X	X	

Prochaines étapes (2)

- Objectifs de qualité et d'utilisation des données prioritaires (performances souhaitées) pour août-octobre 2019

OS2: Tenir un atelier de validation du PAQD actualisé et une réunion de suivi de sa mise en œuvre	Resp	Coll	Période juillet à octobre 2019			
			Juillet	Août	Sept	Oct
Tenir un atelier de finalisation et de validation du PAQD actualisé (0 à 100%)	SMGD /DPV	PTF, DC		X		
Mettre en place un comité de suivi du PAQD (0 à 100%)	SMGD /DPV	PTF, DC			X	
Tenir une réunion de suivi de mise en œuvre du PAQD (0 à 100%)	SMGD /DPV	PTF				X

Prochaines étapes (3)

- ❑ Indicateurs de performance limités dans le temps (avant le 31 octobre) liés aux objectifs énumérés au point ci-dessus

OS1: Doter les DRS et DS en documents normatifs de qualité et d'utilisation des données

- ✓ % des DRS, DS et FS disposant du guide de contrôle de qualité et du MPGIS
- ✓ Sources de vérification : Bordereaux de livraison et états de répartition des documents

OS2 : Tenir un atelier de validation du PAQD actualisé et une réunion de suivi de sa mise en œuvre

- ✓ % atelier de validation du PAQD actualisé
- ✓ % réunion de suivi de la mise en œuvre tenue
- ✓ Sources de vérification: rapports d'atelier et de réunion, documents (Note de service créant le comité de suivi, PAQD disponible)

- Résumé du paquet d'intervention